

APPUNTO

Distintivi di qualifica

Con riferimento all'acquisto dei Distintivi di qualifica per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al Decreto del 10 febbraio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 29/2/2012, la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali ha provveduto ad esperire la gara per l'acquisizione degli stessi ed in data 14 novembre 2012 è stato firmato il contratto con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara.

Il relativo decreto di impegno delle somme è stato inviato, per la registrazione, alla Corte dei Conti che avverrà, presumibilmente entro, la fine dell'anno solare.

Il termine di approntamento per la fornitura è di 120 giorni dalla data di ricezione dell'esecutività da parte della ditta.

Tenuto conto del tempo necessario per il collaudo della fornitura, per l'esecuzione delle analisi necessarie per l'accertamento delle caratteristiche merceologiche dei manufatti e per la loro consegna al Magazzino centrale delle Scuole Centrali Antincendi, si prevede che i Distintivi di qualifica potranno essere distribuiti ai Comandi Provinciali nel mese di giugno 2013.

Mensa delle Scuole Centrali Antincendi

Nello scorso mese di ottobre, sono stati stanziati 420.000 € per i lavori più urgenti per l'edificio adibito a mensa presso le Scuole Centrali Antincendi.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, in qualità di Stazione appaltante, sta definendo, pertanto, per i lavori in questione un Atto aggiuntivo, che risulta in fase di sottoscrizione con la Ditta.

A breve quindi, si potranno riprendere i lavori, nelle more dell'assunzione dell'impegno di spesa e della registrazione dello stesso presso l'UCB.

Comando provinciale di Ancona

E' terminata la progettazione definitiva per i lavori di adeguamento e risanamento dell'edificio sede centrale del Comando provinciale ed è in corso la gara di aggiudicazione mediante appalto integrato cui seguirà la redazione del progetto esecutivo ad opera della Ditta appaltatrice.

I lavori, quindi, potranno avere inizio, presumibilmente, nel prossimo mese di aprile 2013.